

기초생활거점조성사업 추진

1. 삼기면 기초생활거점조성사업

중앙정부 도움필요성 :				유	도움필요: 제도		재정	○	권한
신규여부	신규	○	계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	○	임기 외		4,000	2,800	360	840	0
사업기간	2022 ~ 2026			추진상황	공모사업 선정 후 기본계획 수립 추진예정				
사업주체	국가자체	○	자체	공약담당	농촌활력과장	김남희	859-7210		
					농촌개발계장	전종민	859-7221		
					담당자	강 휘	859-7227		

I 현황 및 정책목표

[현황]

- 2022년 공모사업 선정 후 기본계획 수립 추진예정

[정책목표]

- 상위 서비스 거점인 농촌중심지의 기능을 보완하면서, 농촌중심지 접근이 상대적으로 제한된 배후마을 주민들에게 서비스 공급 거점 마련

II 사업개요

- 위 치 : 익산시 삼기면 간촌리 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 시행기관 : 익산시
- 사업비 : 4,000백만원(국비 2,800, 도비 360, 시비 840)
- 사업규모 : 법정리 1개, 행정리 6개(간중, 간석, 상포, 하포, 상정, 원촌)
- 내 용 : 기초생활기반확충, 지역역량강화, 제경비 등

사업구분	사업내용	사업비
합 계		4,000
기초생활기반확충	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 황토배기 문화센터 신축(600.6㎡) - 복합문화센터, 주차장, 피걸러, 태양광 등 ◦ 삼기농요활동관 리모델링(808.5㎡) ◦ 삼기고구마마당 조성(1,211㎡) 	2,900
지역역량강화	◦ 주민교육 ◦ 홍보마케팅 ◦ 컨설팅 등	530
제 경 비	◦ 세부설계 ◦ 공사감리 ◦ 사업관리 ◦ 예비비 등	570

III 향후 추진계획

- 기본계획 수립용역 추진 및 고시 : 2022. 11. ~ 2023. 7.
- 실시설계 및 시행계획 수립고시 : 2023. 6. ~ 12.
- 황토배기 문화센터 공사 착공 및 준공 : 2024. 3. ~ 2025. 3.
- 활동관 리모델링 및 역량강화 : 2024. 3. ~ 2026. 7.
- 사업정산 및 시설물 인수인계 : 2026. 8. ~ 12.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
기본계획 수립용역 추진 및 고시																						
실시설계 및 시행계획 수립고시																						
황토배기 문화센터 공사 착공 및 준공 활동관 리모델링 및 지역열강강화 추진																						
사업정산 및 시설물 인수인계																						

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	4,000	0	4,000	400	286	800	1,400	1,114	0
국비	2,800	0	2,800	280	200	560	980	780	0
도비	360	0	360	36	26	72	126	100	0
시비	840	0	840	84	60	168	294	234	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
기본계획	1식	1		1				
시행계획	1식	1			1			
공사착공 및 단지조성	1식	1					1	

V 추진사항

- 기본계획 수립용역 추진 : 2022. 11. ~ 2023. 7.

VI 기대효과

- 상위 서비스 거점인 농촌중심지의 기능을 보완하면서, 농촌중심지 접근이 상대적으로 제한된 배후마을 주민들에게 서비스 공급 거점 마련

2. 용동면 기초생활거점조성사업

중앙정부 도움필요성 : 유				도움필요: 제도		재정 ○ 권한			
신규여부	신규	계속	○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내 ○	임기 외			4,000	2,800	360	840	
사업기간	2020 ~ 2024			추진상황	복지회관리모델링공사 착공 및 준공				
사업주체	국가자체	자체	○	공약담당	농촌활력과장	김남희	859-7210		
					농촌개발계장	전종민	859-7221		
					담당자	최영철	859-7225		

I 현황 및 정책목표

[현황]

- 복지회관리 모델공사 착공 및 준공
- 용동새모센터 공사 착공 및 준공 추진 예정

[정책목표]

- 상위 서비스 거점인 농촌중심지의 기능을 보완하면서, 농촌중심지 접근이 상대적으로 제한된 배후마을 주민들에게 서비스 공급 거점 마련

II 사업개요

- 위 치 : 익산시 용동면 대조리 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년)
- 시행기관 : 익산시
- 사 업 비 : 4,000백만원(국비 2,800, 도비 360, 시비 840)
- 사업규모 : 법정리 1개, 행정리 5개(용성, 홍왕, 구산, 화배, 화실)
- 내 용 : 용동새모회관센터 건립, 용동복지회관 리모델링, 용동당하제 소풍길 조성 등

(단위 : 백만원)

사업구분	사업내용	사업비
합계		4,000
기초생활기반확충	◦ 용동새모센터(건축면적 600㎡ / 2,214) - 실내체육시설, 공동급식실, 사무실 등	2,862
	◦ 복지회관리모델링(664㎡ / 649) ◦ 당하제 소풍길 조성 - 데크쉼터, 야외용벤치, 생태가드레일, 수목식재 등	445
지역역량강화 제 경 비	◦ 주민교육 ◦ 홍보마케팅 ◦ 컨설팅 등	396
	◦ 세부설계 ◦ 공사감리 ◦ 사업관리 ◦ 예비비 등	297

III 향후 추진계획

- 실시설계 및 시행계획 수립 고시 : 2022. 3. ~ 12.
- 용동새모센터 공사 착공 및 준공 : 2023. 3. ~ 2024. 3.
- 당하제소풍길 조성 및 역량 강화 : 2023. 3. ~ 2024. 7.
- 사업 정산 및 시설물 인수인계 : 2024. 8. ~ 12.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
실시설계 및 시행계획 수립 고시																					
용동새모센터 공사 착공 및 준공																					
당하제소풍길 조성 및 역량 강화																					
사업 정산 및 시설물 인수인계																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	4,000	1,004	2,996	1,086	853	1,057		
국비	2,800	703	2,097	760	597	740		
도비	360	90	270	98	77	95		
시비	840	211	629	228	179	222		
민자등								

IV**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	임기후
실시설계 및 시행계획 수립	1식	1	1				
용동새모센터 공사 착공 및 준공	1식	1		0.8	0.2		
당하제소풍길 조성 및 역량 강화	1식	1		0.6	0.4		

V**추진사항**

- 신규사업지구 선정 : 2019. 9.
- 기본계획 수립용역 착수 : 2020. 5.
- 기본계획 승인 및 고시 : 2021. 8.
- 시행계획 수립용역 착수 : 2021. 7.
- 복지회관리모델링공사 착공 및 준공 : 2021. 12. ~ 2022. 5.

VI**기대효과**

- 상위 서비스 거점인 농촌중심지의 기능을 보완하면서, 농촌중심지 접근이 상대적으로 제한된 배후마을 주민들에게 서비스 공급 거점 마련