

관리번호
3-4

용안생태습지 국가정원 조성

중앙정부 도움필요성 :		유		도움필요: 제도		○	재정	○	권한
신규여부	신규	계속	○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	임기 외	○		31,900	3,000	1,000	27,900	
사업기간	2023 ~ 2029			추진상황	기본계획 및 타당성조사 완료(산림과)				
사업주체	국가자체	자체	○	공약담당	녹색도시조성과		강금진	859-7270	
					장				
					정원문화산업계장		이승훈	859-5885	
담당자		이리리	859-5967						

I 현황 및 정책목표

[현황]

- (현황) 하천지구(근린친수지구)에 따라 간이시설 및 소규모시설(운동 시설, 공원시설 등)이 제한적임
- (문제점) 국가정원으로 승격되기 위해 한계점 극복을 위한 정책적인 지원 및 홍보 등이 필요함. 시민을 위한 정원문화 확산 프로그램 및 홍보가 선행되어야 함. 하천에서 생육하는 식물한계가 뚜렷함.

[정책목표]

- 용안 생태 습지 국가(지방)정원 지정을 통한 녹색정원도시 조성 및 관광 활성화

II 사업개요

- 위 치 : 용안면 난포리 313-15번지 “용안생태습지”
- 사업기간 : 2023 ~ 2029 (국가정원 최종 등록)
- 시행기관 : 익산시
- 사 업 비 : 319억원(시설조성:288억원, 정원문화(축제):22억원, 기타: 9억원)
- 사업규모 : 67만㎡(기반, 건축, 정원 등)
- 내 용 : 용안생태습지 국가(지방)정원 지정 및 유지관리

III 향후 추진계획

- 금강 유역 환경청과의 하천점용허가 관련 협의 : 2022. 10.
- 국가(지방)정원 절차 등을 위한 전북도청 협의 : 2022. 11.
- 국가(지방)정원 법적 절차 수행을 위한 기본계획 용역 : 2023. 1 ~ 10.
 - ▶ 하천법에 따른 토지의 점용공작물 신축토지의 굴착성토 절토 등 토지 형질변형에 대한 점용허가
 - ▶ 편의시설 등 건축 관련 및 환경영향평가 등 인허가 사항
 - ▶ 지방 정원 조성 예정지 승인사항
- 지방 정원 조성 예정지 승인 : 2023. 10.
- 지방 정원 조성(실시설계) : 2024. 1 ~

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
금강유역환경청 및 전북도청 관련 협의 (하천점용 및 정원 절차 추진)																					
국가(지방)정원 기본계획 용역 및 지방정원 예정지 승인																					
국가정원 지정을 위한 지방정원 실시설계 및 조성																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	31,900		9,150		150	3,000	3,000	3,000	22,750
국비	3,000								3,000
도비	1,000								1,000
시비	27,900		9,150		150	3,000	3,000	3,000	18,750
민자등									

IV**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
국가(지방)정원 기본계획수립	식	1		1				
국가(지방)정원 실시설계	식	1		1				
국가(지방)정원 조성	식	3			1	1	1	

V**추진사항**

- 용안생태습지 국가(지방)정원지정을 위한 기본계획 및 타당성 조사용역(산림과)
- 초화류 식재 및 유지관리(건설과)
 - ▶ 친수시설 예초 및 제초, 산책로 정비, 화장실 청소, 계절꽃밭 조성 및 유지관리
 - ▶ 코스모스 등 9종 31만본 식재
- 지방정원 승인을 위한 전북도청 협의 진행(녹색도시조성과)
- 하천지정지구 변경(완충보전지구, 근린친수지구→친수거점지구)의견 제출(녹색도시조성과)

VI**기대효과**

- 생활 속 정원문화 확산 및 건강한 여가·삶의 질 향상 기여