

환경교육센터 지정 및 환경교육도시 추진

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|------|---------------|--------------------|-----|----------|-----|----|
| 중앙정부 도움필요성 : | | | | 무 | 도움필요: 제도 | | 재정 | ○ | 권한 |
| 신규여부 | 신규 | ○ | 계속 | 총사업비 (백만원) | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기 내 | ○ | 임기 외 | | 450 | | 90 | 360 | |
| 사업기간 | 2025 ~ 2026 | | | 추진상황 | 금마 서동생태관광지 사업 추진 중 | | | | |
| 사업주체 | 국가자체 | ○ | 자체 | 공약담당 | 환경정책과장 | 송방섭 | 859-5450 | | |
| | | | | | 환경정책계장 | 엄은용 | 859-5431 | | |
| | | | | | 담당자 | 엄은용 | 859-5431 | | |

I 현황 및 정책목표

[현황]

- 환경교육도시 지정을 위한 금마 서동관광지 연차별 사업 추진계획 수립

[정책목표]

- 모든 시민의 환경학습권을 보장하고 환경부가 주관하는 환경교육 도시 지정을 목표로 지역사회에 대두된 환경아젠다를 논의하는 개방된 환경 소통행정 실현

II 사업개요

- 위 치 : 서동 서동생태관광지 생태학습원(2023년 4분기 준공예정)
- 사업시기 : 환경교육센터지정-2024년, 환경교육도시 지정-2025년 이후
- 시행기관 : 익산시
- 사업비 : 매년 150백만원(서동생태관광지 위탁운영에 소요예산 산정)
- 지정요건 : 시장·군수·구청장 / 도지사와의 협의 (지정기간 3년 단위)
 - ▶ 인 력 : 3명(상근 관리자 1명, 상근 환경교육전담인력 2명)
 - ▶ 시설·장비 : 상시활용이 가능한 사무실, 강의실, 실습장 등
 - ※ 생태학습원 및 농촌테마공원의 방문자 센터 시설 활용
- 내 용
 - ▶ 조성중인 서동생태관광지의 생태학습원을 환경교육센터로 지정

III 향후 추진계획

- 환경교육활성화 조례 제정 : ~ 2022. 12.
- 서동생태관광지 생태학습원 착공 : 2023. 3.
- 서동생태관광지 위탁자 선정 : 2023. 10.
- 서동생태관광지 생태학습원 준공 : 2023. 12.
- 환경교육센터 지정(익산시장) : 2024. 1.
- 지역 차원의 환경교육도시 선언 : 2024. 1.
- 환경교육도시 신청 및 지정(환경부) : 2026. 6.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

| 세부 추진상황 | 2022년 | | | | 2023년 | | | | 2024년 | | | | 2025년 | | | | 2026년 | | | | 비고 |
|---------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 환경교육 활성화 조례개정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 생태관광지 위탁자 선정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 환경교육센터 지정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 환경교육도시 지정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총계 (a=b+c+d) | 기투자 (b) | 임 기 내 | | | | | | 임기후 (d) |
|-----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 계 | 450 | | 450 | | | 150 | 150 | 150 | |
| 국비 | | | | | | | | | |
| 도비 | 90 | | 90 | | | 30 | 30 | 30 | |
| 시비 | 360 | | 360 | | | 120 | 120 | 120 | |
| 민자등 | | | | | | | | | |

IV 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|---------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 환경교육 활성화 조례개정 | 식 | 1 | 1 | | | | | |
| 생태관광지 위탁자 선정 | 식 | 1 | | 1 | | | | |
| 환경교육센터 지정 | 식 | 1 | | | 1 | | | |
| 환경교육도시 지정 | 식 | 1 | | | | | 1 | |

V 추진사항

- 금마 서동생태관광조성사업 추진 중 : 2016. 1. ~

VI 기대효과

<환경교육센터>

- 지역의 환경문제 등을 반영한 환경인식 향상 프로그램운영 /환경 교육 취약 계층을 포함하여 사각 지대 없는 촘촘한 환경 교육추진으로 환경교육 활성화 기여

<환경교육도시>

- 지역구성원의 참여와 협력에 기반한 환경교육 활성화 / 환경 교육의 중요성을 널리 알리고 실천과 참여 유도를 통한 지역환경교육 활성화 기여