

관리번호
4-9

다목적 체육관 건립

중앙정부 도움필요성 :			유	도움필요: 제도		재정	○	권한	
신규여부	신규	○	계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	○	임기 외		19,000		5,700	13,300	
사업기간	2024 ~ 2026			추진상황	사업부지 확보 중				
사업주체	국가자체		자체	○	공약담당	체육진흥과장	배창경	859-5370	
						시설조성계장	유재옥	859-5372	
						담당자	정용복	859-5872	

I 현황 및 정책목표

[현황]

- 지역 특성과 여건에 맞는 체육시설을 건립하여 시민 누구나 쉽게 접근하고 이용 할 수 있는 다목적 실내체육관 건립

[정책목표]

- 생활체육 활성화 및 레저스포츠 활성화, 우수선수 육성·저변 확대를 위한 체육진흥시설 확충

II 사업개요

- 위 치 : 익산시 팔봉동 일원(익산종합운동장 인근)
- 사업기간 : 2024 ~ 2026
- 시행기관 : 익산시 체육진흥과
- 사 업 비 : 190억원 - 도비 57억(30%, 균특 지방이양사업), 시비 133억(70%)
- 사업규모 : 다목적 실내체육관 1개소 건립
 - ▶ 연면적 5,000㎡, 관람석 2,000석, 체력단련실, 카페, 샤워장, 화장실 등

< 문제점 >



- 유사시설 집적화를 위해 종합운동장 인근으로 사업부지를 결정하였으며, 종합운동장 내 유희부지 부족으로 팔봉근린공원 민간특례사업부지 활용
- 건립부지 1 또는 2는 팔봉근린공원 민간특례사업에서 토지매입 또는 토지 수용 후, 익산시로 소유권 이전이 완료되어야 사업비 190억원 중 도비 57억(30%, 균특 지방이양사업) 전라북도에 사업 신청 가능
⇒ 전라북도 체육정책과 협의 결과, 사업부지 확보되어야 사업비 교부 가능 (사업부지 미확보시 중기지방재정계획, 지방재정투자심사, 공유재산관리계획 의결 불가)

< 대책 >

1. 팔봉근린공원 민간특례사업에서 건립부지 1·2를 우선 토지매입 진행
2. 팔봉근린공원 민간특례사업이 부진할 경우
 - 2-1안) 건립부지 1·2를 공원에서 제척 후, 종합운동장에 편입(토지매입 시비로 부담)
 - 2-2안) 마동테니스공원처럼 시비로 먼저 토지매입 후, 민간특례사업자가 다시 매입
 ⇒ 2-1·2안) 모두 토지매입 완료 시기는 '23년 말 예정이며, 토지 감정가격은
 ▲건립부지1(15,736㎡) - 2,813백만원, ▲건립부지2(22,628㎡) - 4,672백만원

IV 향후 추진계획

- 2024년 도비(균특 지방이양사업) 사업계획서 제출 : 2023. 08.
- ⇒ 사업부지 확보 지연될 경우, 사업계획서 제출 시기 수정 필요

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
팔봉근린공원 민간특례사업 토지매입 현황 확인																					
·지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 의결 ·2024년 도비(균특 지방이양사업) 사업계획서 제출																					
·도시계획시설 운동장조성계획(변경)용역 시행 ·설계공모 및 설계용역 시행																					
·건립공사 착공 및 준공																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	19,000		19,000			6,700	12,300	
국비								
도비	5,700		5,700			2,000	3,700	
시비	13,300		13,300			4,700	8,600	
민자등								

V 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
팔봉근린공원 민간특례사업 토지매입 현황 확인	식	1	1					
·지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 의결 ·2024년 도비(균특 지방이양사업) 사업계획서 제출	식	1		1				
·도시계획시설 운동장조성계획(변경)용역 시행 ·설계공모 및 설계용역 시행	식	1			1			
·건립공사 착공 및 준공	식	1					1	

VI**추진사항**

- 민선8기 공약사업 검토 : 2022. 06.
- 민선8기 공약사업 실천 보고회 : 2022. 07.

VII**기대효과**

- 다목적 실내 체육시설 확보를 통한 생활체육 인프라 확대
- 시민들의 건강증진 인식 확산에 따른 다목적 체육활동 기반시설 확충