

교통안전체험교육센터 건립

중앙정부 도움필요성 :				유	도움필요: 제도		재정	○	권한
신규여부	신규	○	계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	○	임기 외		37,500	27,000		10,500	
사업기간	2022 ~ 2025			추진상황	업무협약 완료 및 건립부지 토지매입 준비				
사업주체	국가자체	○	자체	공약담당	교통행정과장	황희철	859-5560		
					교통물류계장	백갑기	859-5562		
					담당자	최영준	859-5567		

I 현황 및 정책목표

[현황]

- (현황) 교통안전체험교육센터가 경북 상주(2009년), 경기도 화성(2017년) 2곳뿐으로 수도권, 경북권을 제외한 지역은 교육 기회를 공평하게 받지 못하고 있음
- (문제점) 부지 제공 제안에 따라, 166,250㎡의 부지확보가 필요하며, 2023년까지는 토지매입을 마무리해야 2025년까지 센터건립을 완료할 수 있을 것으로 판단됨
 - ▶ 부지확보 비용(105억원) 재원 마련 필요
 - ▶ 신속·정확한 업무추진을 위한 추가 전담인력 확충 필요(1명)

[정책목표]

- 충청, 전라권 지역 운수종사자의 공평한 교육기회 제공 및 교통안전 교육을 통한 지역교통안전문화 정착 및 지역경제 활성화에 기여

II 사업개요

- 위 치 : 익산시 함열읍 다송리 844-7번지 일원
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
 - 시행기관 : 국토교통부(한국교통안전공단)
 - 사 업 비 : 총 37,500백만원
 - 27,000백만원(국비) : 공사비
 - 10,500백만원(시비) : 부지매입비 및 환경영향평가 등 기타비용
- 【감정평가 등에 따라 토지 매입비용 변동】**

- 사업규모 : 166,250㎡(50,290평)
- 내 용 : 실외교육시설, 강의실, 행정실 등 교통안전체험교육센터 구축



III 향후 추진계획

- 건립부지 토지매입 및 보상(익산시) : 2023. 1. ~ 12.
- 교통안전체험교육센터 착공 및 준공(한국교통안전공단) : 2024. ~ 2025.
- 교통안전체험교육센터 운영(한국교통안전공단) : 2026.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
교통안전체험교육센터 건립부지 공모신청 및 선정																					
공유재산 심의, 지방투자 심사, 예산편성 등 관련 행정절차 이행																					
건립부지 토지 매입 및 보상																					
교통안전체험교육센터 건립공사 착공 및 준공																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	37,500		37,500	1,000	13,100	15,000	8,400	
국비	27,000		27,000	1,000	2,600	15,000	8,400	
도비								
시비	10,500		10,500		10,500			
민자등								

IV

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
교통안전체험교육센터 건립부지 공모 신청 및 선정	식	1	1					
공유재산 심의 지방투자 심사 예산편성 등 관련 행정절차 이행	식	1	1					
건립부지 토지보상 및 매입	식	1		1				
교통안전체험교육센터 건립공사 착공 및 준공	식	1				1		

V

추진사항

- 전라북도 총선공약사업 제안 : 2016. 1.
- 전라북도 2018년 국책사업발굴단 발굴사업 반영 : 2016. 5.
- 익산시 미래발전구상과 전략 수립 사업 반영 : 2016. 12.
- 익산시 건립 구상 및 타당성 조사 용역 추진 : 2020. 10 ~ 2021. 2.
- 교통안전체험교육센터 건립 부지 공모에 따른 관련법 검토 : 2022. 6.
- 교통안전체험교육센터 건립 부지 공모 제안신청서 제출 : 2022. 6.
- 부지평가위원회 대면평가 : 2022. 7.
- 우선협상 지자체 선정(익산시) : 2022. 7.
- 협상실시 : 2022. 8. ~ 9.
- 업무협약(국토부, 전북도, 익산시, 한국교통안전공단) : 2022. 10.
- 지방재정투자심사 완료(적정) : 2022. 11.
- 공유재산 관리계획 시의회 의결 : 2022. 11.

VI

기대효과

- 익산에 교통안전체험교육센터 건립을 통하여 충청, 전라권 지역 운수종사자의 공평한 교육기회 제공 및 교통안전 교육을 통한 지역교통안전문화 정착과 지역균형발전과 지역경제 활성화에 기여