

상권르네상스 사업 추진

중앙정부 도움필요성 :		유		도움필요: 제도		재정		○ 권한	
신규여부	신규	계속	○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	임기 외	○		8,000	4,000	800	3,200	
사업기간	2022 ~ 2026			추진상황	1년차 사업추진중				
사업주체	국가자체	○	자체	공약담당	소상공인과장	장수필	859-5780		
					상권활성화계장	임방엽	859-5231		
					담당자	김수화	859-5291		

I 현황 및 정책목표

[현황]

- 영등동 일대 상권의 쇠퇴로 소상공인 생업기반 약화 및 지역경제 위축

[정책목표]

- 영등동 상권의 쇠퇴요인을 차단하고 자생력을 갖춘 상권으로 도약하기 위해 백제상점가의 먹거리와 영등상점가의 쇼핑거리, 대규모 점포와의 상생을 기반으로 각각의 특성을 융합한 하나의 상권으로 구역을 지정하여 먹거리, 즐길거리, 지역자원(인적, 물적)을 연계한 상권활성화 사업 추진으로 상권 경쟁력 제고

II 사업개요

- 위 치 : 익산시 무왕로13길 일대(영등상권, 810개 점포)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 총 8,000백만원 (국 4,000, 도 800, 시 3,200)
- 사업규모 : 상권활성화 구역 138,206㎡(41,880평), 810개 점포
- 내 용 :
 - ▶ 상생기반 구축 : 대규모 점포 공간 활용, 대규모점포 상생협력 마케팅, 지역자원 연계 마케팅 활동
 - ▶ 다e로움 상권 조성 : 백제단길 조성, 다e로움 브랜드 개발, 백제 컬리지 운영, 자생력 강화 프로그램, 마룽 청소년 거리 조성, 다e로움 마케팅 지원단 운영, 백제문화 체험, 다e로움 문화제
 - ▶ 스마트 점포 육성 : 스마트 상생거리 조성, 스마트 환경 안전관리, 스마트 후계자 육성, 스마트 상권 관리, 스마트 상점 관리

III

향후 추진계획

- 소규모축제, 이벤트 관련 사업 추진 : 2022.9. ~ 2026.12
- 백제컬리지 운영 (공통역량강화, 개별점포 컨설팅) : 2022.10. ~ 2026.12.
- 시설사업 기본계획 및 실시계획 : 2022.9. ~ 12
 - ▶ 백제단길 조성 상징게이트, 미디어파사드, 라이브스튜디오 등
- 온라인 매체 홍보 : 2022.10. ~ 2026.12
 - ▶ 대표홈페이지, 문화상품 굿즈 개발, 웹툰, 웹애니메이션 홍보 등
- 익산시 상권활성화 재단 발족 : 2023.1월 중
- 협동조합 등 자생력 강화 사업 추진 : 2023.4. ~ 2024.12
- 상권 시설 사업 중점 추진 : 2023.4. ~ 2024.12
 - ▶ 미디어파사드, 청소년의거리, 백제단길 상징게이트 등
- 라이브커머스, 온라인 판매등 상권 매출 증대 사업 추진 : 2024.10. ~ 2026.12
- 재단 로드맵 수립 및 운영범위 확대 : 2025.10. ~ 2026.12

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
다 e 로 움 축 제 이 벤 트																					
백제컬리지(상인교육) 운영																					
익산시 상권활성화재단 발족																					
협동조합 등 자생력강화 사업 추진																					
백제단길, 청소년거리 시설조성																					
라이브 커머스 등 매출증대 사업 추진																					
재단 운영범위 확대																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	8,000		8,000	1,310	2,100	1,860	1,490	1,240	
국비	4,000		4,000	655	1,050	930	745	620	
도비	800		800	131	210	186	149	124	
시비	3,200		3,200	524	840	744	596	496	
민자등									

IV 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
다e로움 축제 이벤트	%	100	15	40	60	80	100	
백제컬리지(상인대학) 운영	%	100	10	40	60	80	100	
익산시 상권활성화재단 발족	%	100		100				
현동조합 등 자생력강화사업 추진	%	100		40	100			
백제단길 청소년거리 시설조성	%	100		30	60	100		
라이브커머스 사업 추진	%	100			30	60	100	
재단 운영 범위 확대	%	100				10	20	100

V 추진사항

- 5차 상권르네상스 공모사업 신청 : 2021. 7. 9.
- 현장평가 실시 : 2021. 8. 10.
- 발표평가 실시 : 2021. 10. 6.
- 상권르네상스 사업 선정 : 2021. 12. 10.
- 중기부 상권 전문가 상권르네상스 사업 계획 고도화 : 2022. 1. ~ 2.
- 상권활성화 상권 전문가(타운매니저) 선정 : 2022. 1. 20.
- 중기부 상권르네상스 세부사업 사전 협의 완료 : 2022. 3. 14.
- 상권르네상스 세부사업계획 등 주민공람 : 2022. 3.
- 상권르네상스 세부사업계획 등 주민공청회 개최 : 2022. 3. 31.
- 상권활성화 구역 및 사업계획서 승인 : 2022. 4. 21.
- 상권르네상스 사업(1년차) 사업추진 : 2022. 5. ~ 12.

VI 기대효과

- 상권 전반의 종합적인 지원을 통해 상권활성화 및 대표상권발굴을 통한 지역 경제 견인 기대