

관리번호
3-6

자녀안심 그린숲 조성

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|------|---------------|------------------|-----|----------|-----|----|
| 중앙정부 도움필요성 : | | | | 유 | 도움필요: 제도 | | 재정 | ○ | 권한 |
| 신규여부 | 신규 | ○ | 계속 | 총사업비 (백만원) | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기 내 | ○ | 임기 외 | | 500 | 250 | | 250 | |
| 사업기간 | 2023 ~ 2026 | | | 추진상황 | 2023년도 사업 대상지 선정 | | | | |
| 사업주체 | 국가자체 | ○ | 자체 | 공약담당 | 녹색도시조성과장 | 강금진 | 859-7270 | | |
| | | | | | 가로수환경계장 | 이미란 | 859-7271 | | |
| | | | | | 담당자 | 김도윤 | 859-5890 | | |

I 현황 및 정책목표

[현황]

- (현황) 어린이 보호구역(스쿨존) 내 교통사고를 친환경적으로 예방하기 위해 등하굣길 인도와 차도를 분리하는 관목 식재 및 가로숲을 조성하여 안전하고 쾌적한 통학로 조성
- (문제점) 인도(2.0m 이상)와 자전거도로(1.5m 이상)를 제외한 면적에 사업을 시행해야 하므로 폭이 좁아 관목 등을 식재한 띠녹지 조성만 가능하며, 대부분 어린이 보호구역 내 등하굣길의 폭이 좁은 실정으로 사업대상지 선정에 어려움이 많음

[정책목표]

- 계절별 꽃이 피는 관목 등 다양한 식재를 통하여 생활환경 개선 효과 및 안전하고 쾌적한 통학여건 조성

II 사업개요

- 위 치 : 이리부천초, 이리송학초 등 5개소 앞 통학로
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 시행기관 : 산림청
- 사업비 : 총 500백만원
 - 250백만원(국비), 250백만원(시비) : 실시설계 용역비 및 공사비 등
- 사업규모 : 5개소
- 내 용 : 관목 등 다양한 수목 식재

III 향후 추진계획

- 국비 지원에 따른 시비 편성 : 2022. ~ 2026.
- 사업 대상지 선정 : 2022. 9.
- 실시설계 용역 계약 및 시행 : 2023. ~ 2026.
- 자녀안심 그린숲 조성사업 착공 및 준공 : 2023. ~ 2026.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

| 세부 추진상황 | 2022년 | | | | 2023년 | | | | 2024년 | | | | 2025년 | | | | 2026년 | | | | 비고 |
|---------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 국비 지원에 따른 23년 시비 편성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자녀안심 그린숲 조성(2개소) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자녀안심 그린숲 조성(1개소) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자녀안심 그린숲 조성(1개소) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자녀안심 그린숲 조성(1개소) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총계 (a=b+c+d) | 기투자 (b) | 임 기 내 | | | | | | 임기후 (d) |
|-----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 계 | 500 | | 500 | | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| 국비 | 250 | | 250 | | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 도비 | | | | | | | | | |
| 시비 | 250 | | 250 | | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 민자등 | | | | | | | | | |

IV 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|---------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 자녀안심 그린숲 조성 사업 신청 및 선정 | 개소 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
| 실시설계 계약 및 시행 | 개소 | 5 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 자녀안심 그린숲 조성 사업 착공 및 준공 | 개소 | 5 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |

V**추진사항**

- 2023년 자녀안심 그린숲 대상지 제출 : 2022. 6. 13.
 - ▶ 이리부천초, 이리송학초 2개소
- 2023년 자녀안심 그린숲 대상지 선정(2개소) : 2022. 9. 16.
- 2023년 자녀안심 그린숲 조성사업 세출요구서 제출 : 2022. 11. 1.

VI**기대효과**

- 인도와 차도 변에 관목을 치밀하게 식재하여 아이들의 무단 횡단을 제한함으로써 교통사고 예방 및 자동차 배기가스 저감과 자연친화적인 통학로 제공