

관리번호
6-8

청소년 특화공간 조성 및 운영

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|------|---|---------------|-----------------------|-----|----------|-------|-----|
| 중앙정부 도움필요성 : | | | | 무 | 도움필요: 제도 | | 재정 | 권한 | | |
| 신규여부 | 신규 | ○ | 계속 | | 총사업비 (백만원) | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기 내 | ○ | 임기 외 | | | 1,705 | | | 1,605 | 100 |
| 사업기간 | 2022 ~ 2025 | | | | 추진상황 | 기존건물 매입 후 리모델링 설계 의뢰중 | | | | |
| 사업주체 | 국가자체 | | 자체 | ○ | 공약담당 | 교육청소년과장 | 김태환 | 859-5090 | | |
| | | | | | | 청소년복지계장 | 최영숙 | 859-5371 | | |
| | | | | | | 담당자 | 김화선 | 856-5393 | | |

I 현황 및 정책목표

[현황]

- (현황) 청소년들의 자연스러운 쉼과 놀이 뿐 아니라, 상담과 복지가 함께 이뤄지며 자기 고민과 성찰이 이뤄질 수 있도록 돕는 익산시만의 청소년 특화공간 마련

[정책목표]

- 청소년의 참여와 자치를 중심으로 지역 주민이 함께 하는 공동체 공간 마련으로 청소년과 지역이 서로 교류하며 성장할 수 있도록 함

II 사업개요

- 위 치 : 무왕로 11길 6-29(103호,104호)
- 사업기간 : 2022. 1 ~ 2025. 12
- 사 업 비 : 총960백만원 (상가매입비700, 공사비 240, 기타 20)
- 사업규모 : 건축면적 180.405㎡(약 54평, 주차장 포함 235.35㎡)
- 내 용 : 청소년 특화 거리 내 특화공간 1개소 설치

III 향후 추진계획

- 청소년특화공간 물품구입 2023 본예산 편성 요구 : 2022. 10월
- 청소년특화공간 개소 : 2023. 2월

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

| 세부 추진상황 | 2022년 | | | | 2023년 | | | | 2024년 | | | | 2025년 | | | | 2026년 | | | | 비고 |
|----------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 청소년특화공간 리모델링 설계 및 공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년특화공간 개소 및 운영 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총계 (a=b+c+d) | 기투자 (b) | 임 기 내 | | | | | | 임기후 (d) |
|-----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 계 | 1,705 | | 1,545 | 960 | 165 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 국비 | | | | | | | | | |
| 도비 | | | | | | | | | |
| 시비 | 1,605 | | 1,445 | 860 | 165 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 민자등 | 100 | | 100 | 100 | | | | | |

IV 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|-------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 청소년 특화공간 준공 | 식 | 1 | 1 | | | | | |
| 청소년 특화공간 운영 | 식 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

V**추진사항**

- 「익산시 청소년 정책 중장기 계획(2021년~2025년)」 연구 용역 결과 : 2020. 11월
 - ▶ <청소년 주도적 활동을 위한 특한공간 조성> 최우선 중점과제 결정
- 청소년특화공간 조성 계획 수립 : 2022. 1월
- 청소년특화공간 조성 위한 부지 매입(700백만원) : 2022. 3월
- 청소년특화공간에 대한 리모델링 공사비 추경예산 편성 요구 : 2022. 6월
- 청소년특화공간에 대한 리모델링 공사비 추경예산 편성 : 2022. 7월
- 청소년특화공간 리모델링 설계 및 공사 : 2022. 10~12.

VI**기대효과**

- 청소년들의 자연스런 쉼과 놀이 공간으로 지역 청소년과 주민이 주도하여 만들어가는 공간으로 주도적인 청소년 문화 활성화
- 지역 공동체 기반으로 청소년 참여 허브와 플랫폼 역할