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관리번호
 국립산재전문병원 유치

5-1

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 ○ 계속
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 200,000200,000 0 0 0

사업기간 2023� ~� 2026 추진상황

사업주체 국가·자체 ○ 자체 공약담당

보건지원과장 박미숙 859-4210

보건행정계장 이명복 859-4800

담� � � 당� � � 자 김선민 859-4801

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ (현황) 

  - 전라북도는 타지역에 비해 요양재해율(5위, 2019 기준)이 비교적 

높은 반면, 치료와 재활을 위한 산재전문병원 부재로 의료형평성 

문제 존재

   ▸근로복지공단은 전국 10개 병원과 4개 의원을 운영 중이며 전북과 충북은 없음

  - 전북은 현재 만성기 요양중심의 산재지정병원만 운영되고 있어 

장기적 치료 및 재활의료서비스가 필요한 아급성기* 환자의 진료 인프라 

부재하며, 전라북도 시군 중 익산이 가장 최적의 조건을 갖추고 있음

   ▸익산은 전주, 군산, 김제, 완주 가운데 위치하여 전북 인구의 76.8% 

차지하는 북부권 지역의 중심

     ※ 2021년 전북인구 1,786,855명 중 익산·전주·군산·김제·완주 인구는 

1,372,741명(76.8%)

   ▸석재·보석산업이 발달한 익산은 진폐증 환자가 전북 환자의 75%를 차지 

   ▸익산은 전북에서 가장 많은 제조업체(411개 22.7%), 종사자수(18,864명 22.3%) 

보유

   ▸익산은 편리한 교통과 우수한 지리적 접근성을 보유 ⇒ 전국 환자수용 용이

     * 아급성기 : 병의 진행 과정에서 급성기를 지난 시기 
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  - 익산은 코로나19를 경험하며 부족한 공공의료 기반 확충 필요성 증대

   ▸70개 중진료권 중 익산시는 공공의료 부족 진료권에 속함

 ❍ (문제점) 

  - (고용노동부) 현재로서는 울산광역시 산재전문병원 외 추가 건립 

계획 없음

  - 산재보험 기금사업으로 일반 국비사업과 달리 예산 운용에 한계가 있으며, 

경영수지·운영방안 및 대안을 면밀히 고려해야 함

[정책목표]

 ❍ 전북 산재환자의 건강권 조성과 재활의료서비스 인프라를 마련하고 지역

균형발전을 도모

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 익산시 일원 (미정)

 ❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

 ❍ 시행기관 : 고용노동부

 ❍ 운영기관 : 근로복지공단

 ❍ 사 업 비 : 200,000백만원 (국비 100%)

 ❍ 사업규모 : 약 25,000㎥ (건축연면적) / 300병상

 ❍ 내    용 : 근로복지공단 직영 산재전문병원을 전라북도에 유치

  - 전북권역 산재거점 전문 치료 및 재활인프라 구축

  - 산재근로자 전문재활의료병원으로 특성화

   ▸응급실, 재활전문센터, 외래진료과, 건강관리센터, 장례식장, 수술실 등

   ▸특성화 시설 : 진폐 전문치료시설, 트라우마 치료시설, 비대면 진료실 등

   ▸농촌형 재해 특성화(농기계 등 사고)

  - 산재환자 예방사업 추진 

   ▸전북소재 산업단지를 중심으로 산재예방을 위한 방문형 상담, 산재

예방교육, 산재예방 안전보건 컨설팅 사업 등 추진

  - 재활 후 재취업을 위한 기술교육
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Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 전북 산재전문병원 익산시 설립 타당성 연구용역 추진 : 2022.7. ~ 2023.3.

  - 익산시 설립 근거 자료 마련하여 추후 홍보자료로 활용 

 ❍ 2023년 국가예산 확보를 위한 국회의원 사무실 방문    : 2022. 9.

 ❍ 2024년 국가예산 확보를 위한 고용노동부 협의         : 2023. 2.

  - 익산시 설립 타당성 기본계획 용역비 5억원 건의

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

전북 산재전문병원 익산시 설립 타당성 
연구용역 추진
국가예산 확보 활동
-고용노동부, 근로복지공단, 국회의원
 사무실 방문 등
고용노동부 산재전문병원 익산시 설립 
기본용역 추진

전북 산재전문병원 유치 확정

전북 산재전문병원 착공 3년이상 
소요

(연차별 소요예산액)  
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 200,000 200,000 200,000

국비 200,000 200,000 200,000

Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

기본계획용역추진 식 1 1

전북 산재전문병원 유치 확정 식 1 1

전북 산재전문병원 착공 식 1 1



- 212 -

Ⅴ  추진사항

 ❍ (익산시 국책사업 발굴 전문가 포럼) 

    전북 산재전문병원 건립 제안 (전북연구원 이중섭)        : 2021. 8.

 ❍ 국회의원(한병도, 김수홍) 사무실 방문 및 사업 설명      : 2022. 4. 21.

 ❍ 고용노동부 익산고용노동지청 방문 및 사업 설명     : 2022. 4. 21. 

 ❍ 고용노동부 산재보상정책과 방문 및 사업 설명      : 2022. 6.  3. 

 ❍ 산재전문병원 익산시 설립 기본구상 및 타당성 연구용역 착수  : 2022. 7. 20.

  - 2022. 11월 중간보고회 / 2023. 3월 최종보고회 개최  

 ❍ 근로복지공단 본부(울산) 방문 및 사업 설명        : 2022. 11. 10.

 

Ⅵ  기대효과

 ❍ 전북권 산재환자들에 대한 전문적인 산재치료를 통해 의료서비스 개선 

 ❍ 타지역 산재전문병원 이용에 따른 시간적․경제적 비용부담 감소 

 ❍ 정부의 복지정책과 지역균형 발전 정책 실현을 통한 국가정책 실현


