

관리번호
2-12

익산시 농업인회관 건립

중앙정부 도움필요성 :				유	도움필요: 제도			재정	○	권한
신규여부	신규	○	계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타	
완료시기	임기 내	○	임기 외		7,500	3,750	750	3,000		
사업기간	2022 ~ 2025			추진상황	농업인단체 협의					
사업주체	국가자체	○	자체	공약담당	바이오농업과장		김문혁	859-5240		
					농정협력계장		이명석	859-5753		

I 현황 및 정책목표

[현황]

- (현황) 농업인 삶의 질 향상 및 문화활동 지원 등 소통과 화합을 위한 공간인 기존 농업인회관의 협소함과 주차장 확보 등의 문제점을 보완하기 위해 2022년도 1월 12개 농민단체가 농업인회관 건립을 건의
- (문제점) 농업인회관 신축에 따른 재원확보 및 입지 및 규모 등 세부내용에 대해 행정의견과 농업인단체별 의견이 다양해 협의 필요

[정책목표]

- 농업인단체 및 농업인의 문화·휴게공간, 농산물 전시·판매시설 등 복합시설 신축을 통한 농업인이 주인인 농업인회관 건립

II 사업개요

- 위 치 : 미 정
- 사업기간 : 2023 ~ 2025 (3년간)
- 시행기관 : 익 산 시

- 사업비 : 75억원 정도
 - ※ 기획재정부 국가(균특)예산 확보 필요
- 사업규모 : 3층
- 내 용 : 사무실, 농산물 전시판매장, 회의실, 다목적 강당 등

Ⅲ 향후 추진계획

- 농업인회관 건립 농업인 의견수렴 ————— 2022. 12월
 - ▶ 건립규모, 위치, 입주단체 기준, 예산확보방안 등 논의
- 행정, 농업인단체 등 타지자체 선진지 견학 ————— 2023. 3월

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
농업인회관 건립 농업인 의견수렴																					
선진지 견학 등																					
농업인회관 건립																					
위탁단체 선정																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	7,500		7,500			3,800	3,700	
국비	3,750		3,750			1,900	1,850	
도비	750		750			380	370	
시비	3,000		3,000			1,520	1,480	
민자등								

IV

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
농업인회관 건립 농업인의견수렴	회	1	1	1				
선진지 견학 등	회	2		2				
농업인회관 건립	식	1			1			
위탁단체 선정	식						1	

V

추진사항

- 농업인회관 건립 대상지 입지 검토
 - ▶ 검토지역 : (구)함열출장소, 서동 농촌테마공원, 농업인교육관 인근 등
- 기 농업인회관 건립지역 선진지 견학(행정)
 - ▶ 김제시 : 농업기술센터 인근 / 58억원(국·도비 34, 시비 24) / 4년간
 - ▶ 완주군 : 농업기술센터 인근 / 43억원(국비 3, 군비 40) / 4년간
 - ▶ 평택시 : 농업기술센터 인근 / 99억원(국비 27, 시비 72) / 4년간
- 농민회, 희망농정위원회 등 단체 간담(2022. 9월)
 - ▶ 농산물 홍보관 등 복합적 활용이 가능한 농업인회관 건립을 위한 민관추진위원회(TF팀) 건의 등

VI

기대효과

- 단체 자체 회의공간 및 농업정보공유 등 농업인의 지위 향상
- 농업인회관 위탁에 따른 농업인단체 자립기반 확보