

# 공공산후조리원 설치 및 운영

중앙정부 도움필요성 : 무				도움	필요: 저	ll도	재정	권형	<u>카</u>	
신규여부	신규	0	계속		총사업비	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	0	임기 외		총사업비 (백만원)	6,200			6,200	
사업기간		2022 ·	~ 2025		추진상황				•	
						보건지	원과장	박미숙	859-	4210
사업주체	국가자체		자체	0	공약담당	가족건	강계장	신화성	859-	4831
						담 당	당 자	한소희	859-	4813

# Ⅰ 현황 및 정책목표

#### [현 화]

- O 우리시는 인구관심지역으로 출산 친화적 환경 조성과 산모·신생아 출산 후 돌봄의 사각지대 해소를 위한 세심한 정책 시행이 필요한 시점 ※ 전북 인구감소지역 : 10개소, 전북 인구관심지역 : 1개소(익산시)
- O 지역 내 산후조리원 시설 부족에 따른 관외 산후조리원 수요 증가 예상 및 민간산후조리원의 가격 부담에 따른 출산 가정의 경제적 부담완화 필요
  - ▶ 산후조리원 이용률(81.2%), 자가 이용률(88.8%) (출처: 2021 산후조리 실태조사, 보거복지부)
  - ▶ 관외 산후조리원 이용자 수 : 550명, 62.5%
  - O 공공산후조리워 현황

(단위: 개소, 2022. 9. 기준)

-	구분		경기	강원	충청	경북	경남	제주	전남	전북	합계
운	영	중	1	4	1	1	1	1	5	0	14
운 (	영 예	정	1	1	1	2	1	0	3	1	10

※ 평균이용 비용 : 165만원 (민간 274만원)

○ 민간산후조리원 현황

(단위: 개소, 2020, 12, 기준)

전 =	7	전 북	익산시	비고
501		14	2 (12실 312명)	- 관내 산후조리원 이용 비율 (2020년 33.1%, 2022년 30.4%) - 전북 14개소(전주시 8, 익산시 2, 군산시 2, 정읍시 2)

### [정책목표]

○ 공공산후조리원 설치·운영으로 저소득층과 기준중위소득 160% 이하 가정에 우선 지원하여 산후조리원 이용 부담 경감

## Ⅱ 사업개요

O 위 치: 익산시 일원

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

O 시행기관 : 익산시(위탁운영)

O 사 업 비 : 62억원 정도(추정)

▶ 비용추계 : 연면적(1,500㎡), 산모실 20실 기준

(단위: 억원)

구	분	리모델링	증축	신축	비고
합	계	32	45	67	- 자료(익산시 공공산후조리원 설립 및 운영에 관한 연구, 익산시의회, 21.10.) - 시설 조성 방법 우선순위(비용 측면) : 기존 시설 리모델링 > 증축 > 신축
건 축 시설	및 조성비	17	30	52	
운 ( (1년 인건비		15	15	15	- 전남 공공산후조리원의 경우 종사자 18명, 인건비 적자 보전(5억원/연)

▶소요예산 : 리모델링 17억원, 운영비 15억원×3년

○ 사업규모 : 연면적 1,500㎡(453.75평)

▶ 주요시설 : 산모실 20실(모자동실 20, 다둥이실 1), 영유아실, 간호사실, 사무실,

급식 시설, 세탁실, 식당, 프로그램실, 다목적실(교육장) 등

▶내 용 : 산모·신생아 관리, 교육프로그램 운영, 감염 및 안전사고 관리 등

# Ⅲ 향후 추진계획

#### ○ 민간자원 활용 공공산후조리원 위탁운영

- ▶ 민간자원(의료기관, 그 밖에 공공산후조리원을 운영할 수 있다고 인정하는 기관)을 활용한 공공산후조리원 위탁운영
- 공공산후조리원 위탁운영 기관 공개모집 ⇒ 선정 ⇒ 시설 리모델링 ⇒ 운영지원

- 전라남도 공공산후조리원 위탁운영(민간의료기관 공모, 자본보조사업으로 운영)
- ▶직영 시 공무원 인사이동에 따른 전문성과 지속성 확보 어려움
- ▶산모의 새로운 요구에 대한 신속한 대처 가능, 민간 경험 활용으로 전문성 및 기술성 제고에 따른 민간위탁 필요

○ 전국 공공산후조리원 설치 현황 조사 및 벤치마킹(1차) : 2022. 10.(4개소)

○ 전국 공공산후조리원 벤치마킹(2차) : 2022. 4. ~ 6.(4개소)

O 공공산후조리원 설립 지원 기본계획 수립 : 2023. 10.

○ 재원 확보(24년 본예산에 반영) : 2023. 12.

○ 공공산후조리원 위탁운영 기관 공개모집 : 2024년

O 리모델링 공사 발주 : 2024년

O 홍보 및 공공산후조리원 위탁 운영 : 2025년

#### [연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황		2022년		2023년			2024년			2025년				2026년			· 비고				
세구 구인증령	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	U1-14
공공산후조리원 운영 지자체 벤치마킹																					
공 공 산 후 조 리 원 설 치 · 운 영 타 당 성 조 사 용 역																					
기 본 계 획 수 립 재원확보('24 본예산 반영) 및 공사																					
공공산후조리원 위탁 운영																					

#### [연차별 소요예산액]

(단위:백만원)

7 8	총계	기투자		임 기 내											
구분	(a=b+c+d)	(b)	소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후 (d)						
계	6,200		6,200			3,200	1,500	1,500							
국비															
도비															
시비	6,200		6,200			3,200	1,500	1,500							
만자등															

# Ⅳ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
벤치마킹 계획 및 결과보고서	식	1	1	1				
착공계 및 (준공)완료계	식	1			1			
공공산후조리원 운영계획	식	1				1		

# V 기대효과

○ 산모와 영유아의 건강증진을 위한 산후 서비스 제공으로 모성 및 출산 친화적 사회 분위기 조성