

관리번호

6-1

**- 미래교육지구 사업 추진-
미래형교육 공동협력모델 구축**

중앙정부 도움필요성 :				무	도움필요: 제도		재정		○	권한
신규여부	신규	○	계속		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	○	임기 외			200	100		100	
사업기간	2022 ~ 2026			추진상황	익산교육지원청 협의					
사업주체	국가자체	○	자체	공약담당	교육청소년과장		김태환	859-5090		
					교육지원계장		최현선	859-5153		
					담당자		황참희	859-5152		

I 현황 및 정책목표

[현황]

- (현황) 기존의 관학 교육공동협력모델인 교육협력지구 사업 추진 시의 소통 부족으로 익산 교육발전을 위한 민·관·학의 실질적인 협력체제 미비
- (대책) 익산교육지원청과 익산시의 지속교류를 통한 협력기반 강화 및 익산교육 시책에 대한 의견 공유의 장 마련
 - ▶ 익산교육지원청과 지자체의 실무회의 정기화(교육협력지구 담당)
 - ▶ 익산시 교육발전협의회 등 관학 협의체 회의 활성화
 - ▶ 미래교육지구(교육부 공모) 사업 참여로 종합적인 사업추진체계 마련

[정책목표]

- 민·관·학(학부모·지역사회, 익산시, 교육지원청·학교)의 협력을 통해 지역을 기반으로 한 미래형 교육공동협력모델 구축 및 지속가능한 지역교육 협력체제 구축

II 사업개요

- 위 치 : 익산시 관내 학교 및 지역사회
- 사업기간 : 2022. ~
 - ※ 공모신청 : 2023년 10~11월중
- 사업기관 : 익산시, 익산교육지원청
- 사 업 비 : 200백만원(국비 100, 시비 100)
- 내 용 : 미래교육지구(교육부 공모) 사업을 중심으로 지역교육 협력 체제 구축을 위한 미래형 교육공동협력모델 구축

III

향후 추진계획

- 익산시-익산교육지원청 관학 실무회의 실시 : 2022. 12. ~ 2024. 12.
 - ▶ 교육협력지구 활성화 및 미래교육지구 사업 추진을 위한 회의(분기별 1회)
- 2022년 미래교육지구 운영 및 평가워크숍 참석 : 2022. 12. 8. ~ 12. 9.
 - ▶ 익산시-교육지원청 합동 선진지 견학 : 곡성, 순천
- 익산교육 운영에 관한 설문조사 실시 : 2023. 1.
- 교육관련 100인 원탁회의 개최 : 2023. 3.
- 시의회, 시민 의견수렴을 위한 간담회 개최 등 : 2023. 4 ~ 6.
- 「미래교육지구 추진 TFT」 구성 : 2023. 6.
- 지역 특색사업 및 특화프로그램 선정 : 2023. 7.
- 미래교육지구 사업 세부 추진계획 수립 : 2023. 7. ~ 10.
- 2024년 미래교육지구 사업 공모 신청 : 2023. 10. ~ 11.
 - ▶ 익산시-익산교육지원청 공동으로 사업계획서 작성 및 공모 신청
- 2024년 미래교육지구 사업 운영(공모 선정 시) : 2024. 1. ~ 12.
 - ▶ 민·관·학의 중간조직인 ‘공동협력센터’ 구축 기반 마련
 - ▶ 지속가능한 지역교육 공동협력모델 구축 및 지역 특색사업 발굴
- 중간조직(공동협력센터) 구축 : 2025. 1. ~ 12.
- 중간조직을 통한 공동사업 추진 : 2026. ~

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
· '22년 4분기 관학 실무회의 (12월) · 미래교육지구 워크숍 공동 참석(12월)																					
· 익산교육 관련 설문조사 실시(1월) · 교육관련 100인 원탁회의 개최(3월) · 관학 실무회의 개최(분기별)																					
· 교육관련 간담회 등 개최(4~6월) · 미래교육지구 추진 TFT 구성(6월) · 관학 실무회의 개최(분기별)																					
· 지역 특색사업 및 특화프로그램 선정(7월) · 미래교육지구 세부추진계획 수립(7~10월) · 미래교육지구 사업 공모 신청(10~11월) · 관학 실무회의 개최(분기별)																					
· 2024년 미래교육지구 사업 운영(1~12월) · 관학 실무회의 개최(분기별)																					
· 중간조직(공동협력센터) 구축(1~12월)																					
· 중간조직을 통한 공동사업 추진																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	200		200			200		
국비	100		100			100		
도비								
시비	100		100			100		
민자등								

IV 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
· 관학 실무회의 개최(분기별)	회	9	1	4	4			
· 중간조직 구축 추진율	%	100%				100%		

V 추진사항

- ‘23년 미래교육지구사업 공모 대응 회의 : 2022. 10. 24 / 10. 26. / 10. 31.
 - ▶ 참여기관 : 익산시, 익산교육지원청
 - ▶ 회의결과 : 공모 참여 기반 미비로 2023년도 공모 신청 어려움
- 미래교육지구 공모사업 대응계획 수립 : 2022. 11. 8.
 - ▶ 대응계획 : 2024년도 공모 신청으로 내실 있는 사업 추진

VI 기대효과

- 기존 교육공동협력모델의 지속가능한 발전 및 확장
- 민·관·학의 협력을 통한 지역특화 교육사업 연계·개발